

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.137.935/0001-80
E-mail - gabinete@g@saogeraldo.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO/MG		VALOR DA OBRA:	R\$206.560,69	DATA: JAN/26	FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: RUA SILVIANO BRANDÃO, CENTRO - SÃO GERALDO/MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA	Físico %	100,00%				
		Financeiro	R\$206.560,69				
TOTAL		Físico %	100,00%				
		Financeiro	R\$206.560,69				

São Geraldo/MG, 06 de janeiro de 2026

OBS: As medições serão realizadas conforme o encerramento dos itens executados, devendo cumprir o prazo final total de 04 (quatro) meses.

RENAN MEDEIRO PENNA
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG 208418/D